

火力発電所における今後の供給力確保に向けた主な取組みについて

火力発電所における今後の供給力確保に向けた主な取組みとして、以下のとおり実施します。

①火力発電所の定期点検の延期

(1) 今回、定期点検の延期を申請した発電所

	出力 (万kW)	定期点検の 法定期限※ ¹ (9/17延期申請前)	定期点検の 法定期限 (9/17延期申請内容)
南港3号機	60.0	平成 25. 10. 1	平成 26. 2. 25
海南4号機	60.0	平成 25. 10. 1	平成 26. 4. 1
姫二6号機	60.0	平成 25. 10. 1	平成 26. 4. 1
御坊2号機	60.0	平成 25. 10. 1	平成 26. 4. 1
相生2号機	37.5	平成 25. 10. 1	平成 26. 4. 1
南港2号機※ ²	60.0	平成 25. 10. 1	平成 26. 4. 1 (タービンの法定期限)

※1 過去に定期点検を延期申請し、承認された現在の法定期限

※2 南港2号機については、タービンのみ定期点検の法定期限を延期（ボイラは定期点検実施中）

(2) 今後、申請を計画している発電所

	出力 (万kW)	定期点検の 法定期限	定期点検の 法定期限 (延期後)
舞鶴1号機	90.0	平成25. 12. 12	検討中
姫一6号機	71.3	平成25. 12. 24	検討中

②姫路第二発電所新3号機の運転前倒し

姫路第二発電所で実施しているコンバインドサイクル発電方式への設備更新について、新3号機（出力 48.65 万 kW）の試運転開始時期を、当初の予定である11月から10月7日に前倒しする予定です。

当初計画（H21. 2. 26）			現時点の実績および計画		
	営業運転時期	試運転時期		営業運転時期	試運転時期
新1号機	H25. 10	H24. 12		H25. 8	H24. 11
新2号機	H26. 3	H25. 7		H25. 12	H25. 6
新3号機	H26. 7	H25. 11		H26. 4	H25. 10
新4号機	H26. 11	H26. 5		H26. 9	未定
新5号機	H27. 6	H26. 12		H27. 2	
新6号機	H27. 10	H27. 4		H27. 6	