

再発防止対策の実施状況(10月～12月実績と1月～3月予定)総括表

平成18年1月24日

計画段階 : 実施段階 : 評価・改善段階

基本行動方針	行動計画(14分類)	再発防止対策の取組み実績										今後の予定						
		～平成17年3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1. 安全を何よりも優先します。	経営計画における安全最優先の明確化と浸透	(No.1) 経営計画での明確化 3/24	行動計画の浸透	膝詰め対話の計画	膝詰め対話(試行)									品質記録の重要性についてメッセージ発信(12/8)				
	労働安全活動の充実	(No.2,3)			意見の集約・対応(社内諸制度WG)						膝詰め対話	経営計画・運営計画への反映						
		(No.4)							アンケート実施		分析	次年度取組みへの反映検討						
		(No.5)	運転中プラントへの立入制限および定検前準備作業の取り止め															
		(No.6)	定検前準備作業のあり方検討(定検前準備作業取止めに対する評価・反映)															
		(No.7)	労働安全衛生マネジメントシステムの美浜1,2号機での試運用・評価							本格導入のための社内標準などツール改善等				本格導入 レビュー会議				
		(No.7)	救急対応教育および救急法救急員等養成の計画・調整							救急対応教育および救急法救急員等養成の実施							訓練等により教育・養成効果の評価・改善	
2. 安全のために積極的に資源を投入します。	発電所保守管理体制の増強等	(No.8) 原子力事業本部-若狭支社統合、発電所保守管理体制の具体化検討					7/25	運用					フォロー			評価・改善検討		
	積極的な資金の投入	(No.9) 技術アドバイザーの具体化検討							運用	社内基準の見直し			運用			評価・改善検討		
		(No.10) 情報管理専任者の具体化検討							運用	社内基準の見直し			運用			評価・改善検討		
		(No.11)	投資内容の検討(メーカー・協力会社との対話等)					投資の内容充実、対策の実施・運用					評価・改善検討					
	安全の確保を基本とした工程の策定	(No.11)	労働安全キャンペーン(No.11)							継続的な見直し検討(その他設備)				見直しの継続				
		(No.12)	長期工事計画(大型設備)の見直し検討							予算制度改善方針 新予算制度に基づく予算編成業務の実施					懇談会等でフォロー			
(No.13)		予算制度の改善検討(問題点抽出・対策立案)																
教育の充実	(No.14)	安全最優先の考え方に基づく定検工程の柔軟化(工程ありきで進めることのないよう柔軟に対応中)										協業会社に対するアンケートによる意見聴取						
	(No.14)	WG設置により定検工程の策定・変更プロセスの明確化、標準化を検討(問題点抽出・対策立案)							社内標準に反映			新たな工程策定プロセスに基づく運用(各定検反省会等を踏まえ評価・改善検討)						
	(No.15)	2次系配管肉厚管理教育(事故後直ちに実施、教材を改善し体系教育として継続実施)																
3. 安全のために保守管理を継続的に改善し、メーカー、協力会社との協業体制を構築します。	2次系配管肉厚管理システムの充実	8/18	主要点検部位の点検リスト整備 報告							NISA文書に基づく追加点検リストの整備(平成17年8月)			その他部位の未点検箇所は2～3回の定検で現場照合を実施(継続的に評価・反映)					
	計画、実施、評価等の保守管理を継続的に改善	(No.18)	当社による主体的管理の実施(体制の強化、コンピュータシステムの改良)							当社による直営管理の実施(継続的に評価・反映)								
		(No.19)	保守管理方針明確化							浸透活動(周知文書、社内伝達教育、安全衛生協議会等)					浸透状況の確認			
監査の充実	(No.20)	当社、メーカー、協力会社との役割分担・調達管理の基本計画策定(代表工事9件)							社内標準に反映			全工事を類型化した役割分担・調達管理の基本計画策定			基本計画・社内標準への反映			
	(No.21,23)	プロセス監査の検討		プロセス監査の実施(第1四半期)			プロセス監査の実施(第2四半期)			プロセス監査の実施(第3四半期)			プロセス監査の実施(第4四半期)		マネジメントレビュー			
	(No.22)	品質・安全監査室の若狭地域への常駐(7/25)							三菱重工に対する特別な監査(12/27)									
4. 地元の皆さまからの信頼の回復に努めます。	メーカー、協力会社との協業	(No.24)	三菱重工業との技術協力協定4/22							三菱重工業とのWGによる検討(長期的役割分担・高齢化対策等)			メーカー・協力会社との技術情報連絡会(第1回9月27日～10月26日)、PWR事業者連絡会(第1回10月20日)			各取組みの評価・改善検討		
	地域との共生	(No.25)	協業体制構築(情報共有・人的交流等)に係るメーカー・協力会社・他電力との調整															
(No.26)		移転の準備							7/25福井への移転									
(No.27)		WG設置検討																
5. 安全への取組みを客観的に評価し、広くお知らせします。	再発防止対策を確認し、評価する仕組みの構築	(No.28)	社内諸制度WGによる膝詰め対話の意見等の対応														検討課題等に対する対応状況フォロー	
	(No.29)	地元キーパーソンへの説明、各種説明会、各戸訪問等による対話(ご意見に対して地域共生会議で適宜フォロー)																
		(No.29)	福井県エネルギー研究開発拠点化計画への協力(エネルギー研究開発拠点化推進会議への参画により、適宜フォロー)															
		(No.29)	改革委員会により実施計画審議、取組み状況フォロー(改革委員会での意見に対する対応状況を適宜フォロー)							検証委員会による実施状況の監視・評価・結果公表(検証委員会での意見に対する対応状況を適宜フォロー)								
		(No.29)	再発防止対策の実施状況の周知・広報(ご意見に対して適宜フォロー)															