

高浜発電所２号機の安全性向上対策工事の状況について

２０２１年１２月１０日

関西電力株式会社

高浜発電所２号機の安全性向上対策工事について、２０２１年１２月頃に完了する予定でしたが、工程を精査した結果、本日、完了時期を２０２２年１月に変更することを決定しました。

引き続き、安全最優先で工事を進めてまいります。

以　上