

大飯発電所 1、2 号機の定期事業者検査終了について

2021 年 6 月 7 日
関西電力株式会社

大飯発電所 1 号機（加圧水型軽水炉）および 2 号機（加圧水型軽水炉）は、
2021 年 1 月 8 日から第 1 回定期事業者検査を実施していましたが、本日、
終了しました。

定期事業者検査を実施した施設は次のとおりです。

原子炉本体
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
放射性廃棄物の廃棄施設
放射線管理施設
原子炉格納施設
その他原子炉の附属施設
その他主要施設

以 上

添付資料 1：大飯発電所 1 号機 第 1 回定期事業者検査実績工程表
添付資料 2：大飯発電所 2 号機 第 1 回定期事業者検査実績工程表

大飯発電所 1 号機 第 1 回定期事業者検査実績工程表

施設区分	2020年度			2021年度			備考
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	
	▼検査開始 (1 月 8 日)					▼検査終了 (6 月 7 日)	
原子炉本体	■						放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉建屋（外部遮蔽壁）の外観検査
核燃料物質の取扱 施設及び貯蔵施設				■	■		核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 燃料ピットクレーンの機能・性能検査
放射性廃棄物の 廃棄施設	■	■	■	■	■		気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 プラント排気筒の外観検査
放射線管理施設				■	■		屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設				■	■		構造 等 【主な検査】 格納容器の外観検査
その他原子炉の 附属施設	■	■	■	■	■		非常用電源設備 等 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他主要施設		■	■	■	■		原子炉補機冷却海水設備 等 【主な検査】 海水ポンプの機能・性能検査

大飯発電所 2 号機 第 1 回定期事業者検査実績工程表

施設区分	2020年度			2021年度			備考
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	
	▼検査開始 (1 月 8 日)					▼検査終了 (6 月 7 日)	
原子炉本体	■						放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉建屋（外部遮蔽壁）の外観検査
放射性廃棄物の 廃棄施設				■			気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 プラント排気筒の外観検査
放射線管理施設				■	■		屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設				■	■		構造 等 【主な検査】 格納容器の外観検査
その他原子炉の 附属施設					■		非常用電源設備 等 【主な検査】 ディーゼル発電機の機能・性能検査
その他主要施設				■	■		原子炉補機冷却設備 等 【主な検査】 放射性機器冷却水ポンプの機能・性能 検査