

美浜発電所 1、2号機の定期事業者検査開始

2025年9月17日
関西電力株式会社

美浜発電所 1、2号機（加圧水型軽水炉：2017年4月19日～廃止措置中）は、2025年9月18日から約5ヶ月の予定で第7回定期事業者検査を実施します。

定期事業者検査を実施する施設は次のとおりです。

原子炉本体
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
放射性廃棄物の廃棄施設
放射線管理施設
原子炉格納施設
その他原子炉の附属施設
その他主要施設

以 上

添付資料 1：美浜発電所 1号機 第7回定期事業者検査工程表
添付資料 2：美浜発電所 2号機 第7回定期事業者検査工程表

美浜発電所 1 号機 第 7 回定期事業者検査工程表

施設区分	2025年度						備考
	9 月 ▽検査開始 (9 月 18 日)	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月 ▽検査終了 (2 月 17 日予定)	
原子炉本体							放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉容器周囲のコンクリート壁の外観検査
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設							核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 使用済燃料ピットクレーンの機能・性能検査
放射性廃棄物の廃棄施設							気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 排気筒の外観検査
放射線管理施設							屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設							構造 等 【主な検査】 原子炉格納容器の外観検査
その他原子炉の附属施設							非常用電源設備 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他主要施設							換気設備 等 【主な検査】 燃料ピット送気ファンの機能・性能検査

美浜発電所 2 号機 第 7 回定期事業者検査工程表

施設区分	2025年度						備考
	9 月 ▽検査開始 (9 月 18 日)	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月 ▽検査終了 (2 月 17 日予定)	
原子炉本体							放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉容器周囲のコンクリート壁の外観検査
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設							核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 使用済燃料ピットクレーンの機能・性能検査
放射性廃棄物の廃棄施設							気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 排気筒の外観検査
放射線管理施設							屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設							構造 等 【主な検査】 原子炉格納容器の外観検査
その他原子炉の附属施設							非常用電源設備 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他主要施設							換気設備 等 【主な検査】 燃料ピット送気ファンの機能・性能検査