
別　紙

大飯発電所２号機　第１９回定期検査の作業工程

平成１７年３月１６日から約４ヶ月の予定であり、以下の作業工程にて実施しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

解列（３／１６）

１次冷却材系統降温 出力上昇試験

原子炉容器開放 起動試験

総合負荷性能検査（７／下旬）

燃料取替用水タンク取替工事

並列（６／２４頃）

原子炉容器組立 起動前弁点検

燃料取出 燃料装荷 燃料再装荷 １次冷却材系統漏えい検査

中断

１次系弁・ポンプ点検等 燃料取出

安全通路設定

２次系配管点検および配管取替作業

蒸気発生器伝熱管渦流探傷検査

主要作業の予定

※：黒塗りは実績を示す。
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平成１７年　４月 平成１７年　５月 平成１７年　６月平成１７年　３月

格納容器
漏えい率検査


