
原子力発電所の外部電源の信頼性確保に係る開閉所等の耐震性評価の進捗状況報告書
（平成24年度 第1四半期報告）の概要について

耐震性評価の流れと現在の進捗状況概要

耐震性
評価報告

入力地震動の算定に係る進捗状況

耐震性評価に係る進捗状況【耐震性評価】

①機器データ整備
↓

②解析モデル作成
↓

③解析、耐震性評価

【入力地震動算定】

①地質データ整備
↓

②地盤モデル作成
↓

③解析、結果整備

○平成24年2月17日に提出した実施計画書に基づき、評価を実施している。

○今回、平成24年6月までの進捗状況・工程の見直し部分等について、原子

力安全・保安院へ報告した。

【工程の主な変更箇所】
・「入力地震動算定」作業完了時期 ５月目途⇒９月目途
・「耐震性評価」の個々の作業時期

【今後の予定】
・平成24年 9月 第二四半期報告
・平成24年12月 耐震性評価報告（中間報告）
・平成26年 3月 耐震性評価報告


