
(1)台場浜トレンチの延長（東側）

(4)山頂トレンチの延長（北側）

(4)追加ボーリング

(2)台場浜トレンチの延長（西側）

○原子力規制委員会の有識者の追加調査指示に基づき、敷地内破砕帯の活動性等を確認するための追加調査計画を作成した。具体的な内容は以下のとおり
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大飯発電所敷地内破砕帯の追加調査計画について 添付資料

【台場浜トレンチ付近】
(1)台場浜トレンチの東側への延長 ： 輝緑岩と蛇紋岩との境界が破砕帯なのかどうかを詳細に確認するために、トレンチを東側へ１ｍ程度延長する。
(2)台場浜トレンチの西側への延長等 ： 蛇紋岩中のすべり面がどこまで伸びているのかを確認するために、トレンチを西側へ４０ｍ程度延長する。

また、周辺でボーリング調査（１３本）を実施する。
(3)台場浜トレンチの南側への拡幅 ： 蛇紋岩中のすべり面がどこまで伸びているのかを確認するために、トレンチを南側へ５ｍ程度拡幅する。

【山頂トレンチ付近】
(4)山頂トレンチの北側への延長等 ： 山頂トレンチで確認されたＦ－６破砕帯と台場浜トレンチ内で確認されたすべり等が連続しないことを再確認する

ため、トレンチを北側へ延長するとともに、トレンチの北側でボーリング調査（４本）を実施する。

(2)追加ボーリング

(3)台場浜トレンチの拡幅（南側）

追加ボーリング計画位置
１２月下旬を目途に掘削完了予定

２月中旬を目途に掘削完了予定

※№１８、№２０～№４１が追加調査
で行うﾎﾞｰﾘﾝﾝｸﾞ調査

８月６日以降に実施したボーリング調査

耐震バックチェック時に実施した

ボーリング調査
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【既往トレンチ南側】
(5)ボーリング調査：既往トレンチ南側付近におけるＦ－６破砕帯の形状等を確認するためのボーリング調査（２本）を実施する。

なお、トレンチ調査計画については、追加調査結果に基づいて別途策定予定。
また、Ｆ－６破砕帯の上載層の年代を確認するため群列ボーリング調査（４本）を実施する。

(5)群列ボーリング

(5)追加ボーリング

追加ボーリング計画位置
１２月下旬を目途に掘削完了予定

２月中旬を目途に掘削完了予定

※№１８、№２０～№４１が追加調査
で行うﾎﾞｰﾘﾝﾝｸﾞ調査

８月６日以降に実施したボーリング調査

耐震バックチェック時に実施した

ボーリング調査



追加調査工程

※今回の追加調査結果を踏まえ、既往トレンチの南側でトレンチ調査を実施し、最終報告を行う。
※調査内容、工程は、調査の状況によって変更となる場合がある。

計画

実績

（凡例）

準備

調査

解析

今回調査

（１）（２）（３）

（４）

（４）

（５）

（５）

（ ）内の番号については、前ページまでの調査番号と同じ

調査計画位置 調査項目
平成２４年 平成２５年

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

意見聴取会報告
規制委員会報告

－

準備
（許認可含む）

－

①台場浜付近
（海岸）

地表踏査

②台場浜付近
（陸域）

トレンチ調査（拡大）
ボーリング調査（追加）

③１・２号炉背面
山頂付近

トレンチ調査（拡大）

④３号炉付近 ボーリング調査

⑤既往トレンチ
調査位置付近

ボーリング調査（追加）

⑥既往トレンチ
調査位置南側
斜面

ボーリング調査

群列ボーリング調査

⑦陀羅山トンネル
コンクリート底盤
剥ぎ取り調査

⑧正門付近 ボーリング調査

⑨１・２号炉背面

斜面（北側）付近
ボーリング調査（追加）

⑩Ｆ－６破砕帯
延長海域

海上音波探査
海底地形調査

計画承認 10/31中間報告
▼ ▼

自然公園法他

地表踏査

準備作業
▼掘削開始(9/15)

準備作業

ボーリング
▼掘進開始(9/11)

ボーリング
▼掘進開始(9/6)

ボーリング
▼掘進開始(9/13)

剥ぎ取り,スケッチ

掘削,整形,スケッチ

▼掘削開始(9/19)
掘削,整形,スケッチ

▼掘進開始(10/3)
ボーリング

調査 解析

ボーリング
▼掘進開始(9/26)

11/7追加調査指示

計画

実績

（凡例）

準備

調査

解析

今回調査

▼


