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大飯発電所敷地内Ｆ－６破砕帯の追加調査計画

超苦鉄質岩の推定分布域

③台場浜トレンチの拡幅（山側）

①台場浜トレンチの深堀り（東端）

追加ボーリング計画位置

④山頂トレンチの延長

１２月下旬を目途に掘削完了予定

２月中旬を目途に掘削完了予定

④追加ボーリング

②台場浜トレンチの延長（西側）②追加ボーリング

○台場浜付近の追加調査

①トレンチの深堀り（東端） ：輝緑岩と蛇紋岩との境界の破砕帯を詳細に観察するため、東側に１ｍ程度延長。１２月下旬を目途に掘削・整形完了予定。
②トレンチ付近の追加掘削：蛇紋岩中のすべり面の分布状況を確認するため、台場浜トレンチを西側に４０ｍ程度延長及びボーリング調査を実施。１２月下旬

を目途に掘削・整形完了予定。
さらに、超苦鉄質岩の分布状況を確認するためボーリング調査を実施。２月中旬を目途に掘削完了予定。

③トレンチの拡幅（山側） ：蛇紋岩中のすべり面の分布状況を確認するため、トレンチを山側に５ｍ程度拡幅。２月中旬を目途に掘削・整形完了予定。
④山頂トレンチの延長（北方）、追加ボーリング ：山頂トレンチで確認されたＦ－６破砕帯と台場浜トレンチ内で確認されたすべり等が連続しないことを再確認

するため、トレンチの延長（１２月下旬を目途）及び追加ボーリング（２月中旬を目途）を実施。

原子力規制委員会指示に基づき、策定した調査計画は以下のとおり。

蛇紋岩中のすべり面
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大飯発電所敷地内Ｆ－６破砕帯の追加調査計画

0 100m

⑤群列ボーリング

○既往トレンチ南側付近の追加調査

⑤既往トレンチ位置に近い箇所におけるトレンチ
トレンチ調査位置及び規模を確定するために、既往トレンチ付近において追加ボーリング調査を行い、No.3、No.4ボーリングと合わせて約１５０ｍ程度の区
間におけるＦ－６破砕帯の位置・性状に関するデータを拡充。（１２月下旬を目途に掘削完了予定）
なお、トレンチ調査計画については、追加調査結果に基づいて別途策定予定。
また、Ｆ－６破砕帯上載層の分布状況及び上載層の年代について把握することを目的とした群列ボーリングを実施。（２月中旬目途に掘削・分析完了予定）

⑤追加ボーリング

追加ボーリング計画位置

１２月下旬を目途に掘削完了予定

２月中旬を目途に掘削完了予定
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追加調査工程

調査計画位置 調査項目
平成２４年 平成２５年

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

意見聴取会報告
規制委員会報告

－

準備
（許認可含む）

－

①台場浜付近
（海岸）

地表踏査

②台場浜付近
（陸域）

トレンチ調査（拡大）
ボーリング調査（追加）

③１・２号炉背面
山頂付近

トレンチ調査（拡大）

④３号炉付近 ボーリング調査

⑤既往トレンチ
調査位置付近

ボーリング調査（追加）

⑥既往トレンチ
調査位置南側
斜面

ボーリング調査

群列ボーリング調査

⑦陀羅山トンネル
コンクリート底盤
剥ぎ取り調査

⑧正門付近 ボーリング調査

⑨１・２号炉背面

斜面（北側）付近
ボーリング調査（追加）

⑩Ｆ－６破砕帯
延長海域

海上音波探査
海底地形調査

計画承認 10/31中間報告
▼ ▼

自然公園法他

地表踏査

準備作業
▼掘削開始(9/15)

準備作業

ボーリング
▼掘進開始(9/11)

ボーリング
▼掘進開始(9/6)

ボーリング
▼掘進開始(9/13)

剥ぎ取り,スケッチ

※「第１１回原子力規制委員会（H24.11.14）」における具体的な指示事項を踏まえて、さらなる追加調査計画を今回策定。
②台場浜付近（陸域）、③１・２号炉背面山頂付近、⑤既往トレンチ調査位置付近、⑥既往トレンチ調査位置南側斜面、⑨１・２号炉背面斜面（北側）付近

※今回の追加調査結果を踏まえ、「⑥既往トレンチ調査位置南側斜面」のトレンチ調査計画を策定し、最終報告時期を決定する。
※調査内容、工程は、調査の状況によって変更となる場合がある。

掘削,整形,スケッチ

▼掘削開始(9/19)
掘削,整形,スケッチ

▼掘進開始(10/3)
ボーリング

調査 解析

ボーリング
▼掘進開始(9/26)

11/7追加調査指示

計画

実績

（凡例）

準備

調査

解析

今回調査
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