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平成２５年９月 平成２５年１０月 平成２５年１２月 平成２８年

大飯発電所３号機　第１６回定期検査の作業工程

平成３０年４月平成２５年１１月 平成３０年１月 平成３０年３月平成３０年２月

（平成３０年３月１３日現在）

１次冷却材系統降温

解列(9/2)

並列(3/16予定)

総合負荷性能検査

起動前弁点検

燃料装荷

原子炉容器開放

燃料取出
1次系弁･ポンプ点検※

１次冷却材系統

漏えい検査

出力上昇試験

福島第一原子力発電所事故を踏まえた安全対策対応および新規制基準対応

非常用ディーゼル

発電機検査

注：黒塗りは実績を示す

原子炉照射試験片取出工事

原子炉格納容器

全体漏えい率検査

起動試験
原子炉容器組立

※定期検査の長期化に伴い、停止中においても使用する機器等について健全性を確保するため追加点検（停止時点検）を実施

（第１回停止時点検（H26/11/21～H27/5/25）、第２回停止時点検（H28/2/1～H29/1/31）、第３回停止時点検（H29/3/1～H29/5/22））


