
２０１８年５月１８日から以下の作業工程で実施しています。

2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月 2018年9月

主
要
工
程

高浜発電所４号機 第２１回定期検査の作業工程

解 列
５月１８日

一次冷却材系統
降温

Ａ・Ｂ・Ｃ蒸気発生器伝熱管渦流探傷検査

安全系計器用電源装置取替工事

１次系 弁・ポンプ他点検

原子炉容器開放

燃料取出 燃料装荷
起動
試験

起動前弁点検

起動
試験

原子炉
容器
組立

一次冷却材系統
漏えい検査
（格納容器漏えい率検査含む）

蒸気発生器伝熱管補修工事

起動前弁点検

起動
試験

出力上昇試験

並 列
(９月３日予定)

総合負荷性能検査
(９月下旬予定)

※

一次冷却材系統
漏えい検査

※：原子炉容器上蓋の温度計引出管接続部からの蒸気漏れに係る対応


