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工事費負担金の分割払いが認められる場合の考え方について
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【分割事例①】調査測量等と本体⼯事での分割

工事種別 1年⽬ ２年⽬ ３年⽬

手続き
⼯事費負担⾦契約締結
⼯事費負担⾦⼊⾦①
▼

⼯事費負担⾦⼊⾦②
▼

送電工事
（例）

設計等発注
▼ 資材等発注

▼
運開
▼調査測量・設計、⽤地交渉

用地取得・本体工事

工事費負担金入金① ： 調査測量・設計、用地交渉
工事費負担金入金② ： 用地取得、本体工事

なお、事例については分割イメージを記載したものであり、実際の支払条件等については、
協議により決定することになります。
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【分割事例②】調査測量等と本体⼯事（⼯事種別）での分割

工事費負担金入金① ： 送電工事（調査測量・設計、用地交渉）
工事費負担金入金② ： 送電工事（用地取得、本体工事）、変電工事（電気設計）
工事費負担金入金③ ： 変電工事（本体工事）

なお、事例については分割イメージを記載したものであり、実際の支払条件等については、
協議により決定することになります。

工事種別 1年⽬ ２年⽬ ３年⽬ ４年⽬ ５年⽬

手続き

送電工事
（例）

設計等発注
▼ 資材等発注

▼
運開
▼

変電工事
（例）

資材等発注
▼

運開
▼

調査測量・設計、⽤地交渉

本体工事

⼯事費負担⾦契約締結
⼯事費負担⾦⼊⾦①
▼

工事費負担⾦⼊⾦②
▼

⼯事費負担⾦⼊⾦③
▼

設計等発注
▼

電気設計

用地取得、本体工事



3

The Kansai Electric Power Co., Inc.

【分割事例②】調査測量等と本体⼯事（⼯事種別）での分割

工事費負担金入金① ： 送電工事（調査測量・設計、用地交渉）
工事費負担金入金② ： 送電工事（用地取得、本体工事）、変電工事（電気設計）
工事費負担金入金③ ： 変電工事（本体工事）
工事費負担金入金④ ： 送電工事（用地取得、本体工事）

なお、事例については分割イメージを記載したものであり、実際の支払条件等については、
協議により決定することになります。
（※用地取得を分割した場合、用地取得が困難となったり、工期が大幅に遅れる可能性がございます。）

工事種別 1年⽬ ２年⽬ ３年⽬ ４年⽬ ５年⽬ ６年⽬ ７年⽬ ８年⽬ ９年⽬ １０年⽬

手続き

送電工事
（例）

変電工事
（例）

調査測量・設計
用地交渉

本体工事

⼯事費負担⾦契約締結

工事費
負担⾦⼊⾦①
▼

工事費
負担⾦⼊⾦②
▼

工事費
負担⾦⼊⾦③
▼

資材等発注
▼

電気設計

用地取得※、本体工事

資材等発注
▼

設計等発注
▼

設計等発注
▼

資材等発注
▼

運開
▼

工事費
負担⾦⼊⾦④
▼

運開
▼

用地取得※、本体工事


