
平成16年8月 平成16年9月 平成16年10月 平成16年11月 平成16年12月 平成17年1月 平成17年2月

主

要

工

程

原子炉容器
供用期間中検査

準備作業

準備作業

 美浜発電所３号機　当面の定期検査作業工程（主要作業）

定格熱出力一定運転

２次系配管破損事故に伴う原子炉自動停止（8/9）

定期検査に移行（8/14）

１次冷却材系統降温

原子炉容器開放

燃料取出

設備影響調査

２次系配管点検（肉厚測定）

２次系熱交換器他取替工事の準備作業

炉内構造物吊上げ

（注）：・平成１７年１月下旬以降の工程は未定です。
　　　　・工程については、準備作業及び美浜２号機の定期検査作業の調整等により変更になる場合があります。

蒸気・熱水により
影響を受けた機器の点検、補修

準備作業

安全確保対策

準備作業
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