
大飯発電所３号機、４号機ならびに高浜発電所３号機、４号機

原子炉容器上部ふた取り替え計画の概要

ａ．変更する理由

　大飯発電所３号機で発生した原子炉容器上部ふた管台からの 1 次冷却材

漏えい事象に鑑み、管台の耐応力腐食割れ性を向上させることにより長期

的な信頼性を確保するとともに、今後の保守性、経済性等を総合的に勘案

し、大飯発電所３号機、４号機ならびに高浜発電所３号機、４号機の原子

炉容器上部ふたの取り替えを行う。

ｂ．構造および設備

　取替用上部ふたは主要寸法等、基本的には現在の上部ふたと同一仕様で

あるが、管台の材料を改良したものとする。

　今回の取り替えに伴い、大飯発電所、高浜発電所それぞれについて、３

号機および４号機の取り外した原子炉容器上部ふたならびに制御棒クラス

タ駆動装置等を蒸気発生器保管庫（１号機および２号機共用）に貯蔵保管

する。これに伴い、蒸気発生器保管庫（１号機および２号機共用）を１号、

２号、３号および４号機の共用に変更する。

ｃ．工事計画

　　　大飯発電所

　　３号機　第１２回定期検査時（平成 18年 9月～）

　　　 ４号機　第１１回定期検査時（平成 19年 4月～）

　　　

　　　高浜発電所

　　３号機　第１８回定期検査時（平成 19年 12月～）

　　４号機　第１７回定期検査時（平成 19年 3月～）


