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主

要

工
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原子炉容器
供用期間中検査

準備作業

準備作業

 美浜発電所３号機　第２１回定期検査作業工程（主要作業）

定格熱出力一定運転

２次系配管破損事故に伴う原子炉自動停止（8/9）

定期検査に移行（8/14）

１次冷却材系統降温

原子炉容器開放

燃料取出

設備影響調査

２次系配管点検

２次系熱交換器他取替工事

炉内構造物吊上げ

（注）：・平成１７年３月以降の工程は未定です。なお、上記工程については変更になる場合があります。
　　　　・美浜２号機の定期検査作業（1/9～3/上旬）と輻輳しているため、美浜３号機の本格的な定期事業者検査等については、
　　　　　３月から実施する予定です。

蒸気・熱水により
影響を受けた機器の点検、補修

準備作業

安全確保対策

炉内計装筒管台予防保全対策工事

原子炉冷却系統設備
小口径配管他取替工事

ｼｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ取付

準備作業

(11/30)

(11/29)

(12/21)

：予定

：実績

(1/ 5)


