
 

 

別 紙 

 
美浜発電所３号機 第２２回定期検査の作業工程 

 

平成１９年４月４日から約４ヶ月の予定であり、以下の作業工程にて実施します。 
 

 

（平成１９年４月２日現在） 

平成１９年８月平成１９年５月平成１９年４月 平成１９年６月 平成１９年７月

主

要

工

程

1次冷却材系統降温

１次系弁・ポンプ点検

燃料取出 燃料装荷

出力上昇試験

解列
（4/4予定）

総合負荷性能検査
（8月上旬予定）

　並　　列
（７月上旬頃予定）

原子炉容器管台溶接部等
の応力腐食割れに係る点
検・予防保全工事

原子炉容器開放

起動試験

２次系配管点検および取替

下部炉心構造物吊上げ 下部炉心構造物吊込み

起動前弁点検

１次冷却材系統漏えい検査

原子炉容器組立

安全注入系統通水試験

：主要作業予定

：その他作業予定

 
 

（参考）高経年化対策として実施する主な作業 

   

  ○高サイクル熱疲労割れに係る検査 

    通常運転時に高低温の内部流体が合流することによる温度ゆらぎが生じ、かつ応力集中が生じる

ことにより、熱疲労割れが発生する可能性が高い部位の健全性を確認するため、余熱除去クーラバ

イパスライン接続部について、超音波探傷検査により欠陥の有無を確認する。 

 




