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美浜発電所２号機 第２４回定期検査の作業工程 

 

平成１９年７月２０日から約４ヶ月の予定であり、以下の作業工程にて実施します。 
 

 

（平成１９年７月１８日現在） 

平成１９年　７月 平成１９年　８月 平成１９年　９月 平成１９年１０月 平成１９年１１月

主

要

工

程

１次冷却材系統降温

１次系弁・ポンプ点検

燃料取出 燃料装荷

出力上昇試験

解列（7/20予定）

総合負荷性能検査（11下旬予定）

並列（11上旬予定）

原子炉容器管台溶接部等の応力腐食割れに係る
予防保全工事

起動試験

２次系配管点検および取り替え

下部炉心構造物吊込み

起動前弁点検

１次冷却材系統漏えい検査

原子炉容器組立

高圧給水加熱器取替工事およびタービン定期検査

下部炉心構造物吊上げ

蒸気発生器伝熱管渦流探傷検査

原子炉容器開放

：　主要作業予定

：　その他作業予定

 
 

 

（参考）高経年化対策として実施する主な作業 

   

○電気ペネトレーション＊代表部位での絶縁抵抗測定 

   絶縁低下についての長期健全性評価の妥当性を検証するため、電気ペネトレーションのうち９箇

所について、格納容器外側および内側の端子台より測定対象線芯を端子台より解線し、絶縁抵抗を

測定する。 

 
＊ 電気ペネトレーション 

格納容器内外のケーブルを中継し、電力および信号を送受するための電線貫通部をいう。 

 
○燃料油貯蔵タンク検査 

   非常用ディーゼル発電機関に付属している燃料油貯蔵タンクの胴板等について腐食の有無を確

認するために、２つ（Ａ、Ｂ）あるうちのＢ燃料油貯蔵タンク内面の目視検査およびタンク内面か

らの鏡板・胴板部の肉厚測定を実施し板厚を確認する。




