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平成16年 平成1７年 平成1８年

発電機負荷開閉装置設置工事

燃料装荷

機器点検･清掃(炉内構造物点検・清掃)

原子炉容器開放

燃料取出

設備影響調査

定期検査に移行（8/14）

臨界（1/10予定）

(10/6)

並列（1/１１頃予定）

　　総合負荷性能検査
　　　（２/上旬頃予定）

機器・系統の保管

(10/19)

(9/17)

主復水管取替工事
(12/5)

（9/15）

非常用予備発電
装置機能検査

(8/18)(8/17)

格納容器漏えい率検査

(8/25)

 機器点検等
  （炉内構造物点検・清掃、    換気空調設備の点検等）

(5/15) (8/28)

(9/4)(7/29)

(3/9) (3/22)
(9/9)

(9/6)

(7/13)

(7/12)

（7/26）

(11/29)

（1/24）

再生熱交換器連絡管取替工事

(2/22)

(2/4)

（1/8）

炉内構造物吊上げ

原子炉冷却系統設備小口径配管他取替工事

(1/ 5)

準備作業

準備作業

ｼｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ取外し

主蒸気・主給水管ベローズ他取替工事

：予定

：実績

原子炉容器
供用期間中検査

準備作業

準備作業

定格熱出力一定運転

２次系配管破損事故に伴う
原子炉自動停止（8/9）

１次冷却材系統降温

２次系配管点検・取り替え

２次系熱交換器他取替工事

蒸気・熱水により影響を受けた機器の点検、補修および健全性確認

準備作業

安全確保対策

炉内計装筒管台予防保全対策工事

ｼｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ取付

(11/30)

(12/21)

(2/21)

(2/7)

蒸気発生器ＥＣＴ

（1/25）

(12/21)

炉内構造物吊込み

(8/11)

（11/8）

(11/
10)

高圧、Ｎｏ２低圧タービン開放点検

補助蒸気配管取替工事
　　（労働安全対策）

２次系復水・給水系統配管内洗浄
(12/21)

(12/9)

(2/21)

(2/20)

美浜発電所３号機　第２１回定期検査作業工程（主要作業）

原子炉容器組立

１次冷却材系統漏えい検査

発電した状態で、設備
全体の健全性を確認
（並列～解列）

［停止してプラント全体を点検］

主要弁点検

系統クリーンアップ（準備含む）

(9/6)

(8/2)

(8/11)

(9/8)

原子炉起動（9/21）

並列（9/26）

解列（10/3）臨界（9/22）

(8/25) (9/15)

(9/26)

(10/1)

（注）：上記工程については変更になる場合があります。

 起動試験

(10/19)

 起動試験

 出力
上昇試験

別紙

原子炉起動（1/10予定）

（6/9）

(10/31) (12/9)

(11/10) (12/9)


