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＊10/1完了応急的な安全対策の概要と問題点
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・旧№２１鉄塔は損壊したままの状態であり、さらに中相電線はそれに支持されており、台風や風雪による
二次的な被害の恐れがある
・仮№２１鉄塔は、冬季の荷重に耐えられない恐れがある
・電線をアンカーへ引きとめた状態は、応急的な処置であるため風雪には耐えられない恐れがある

問題点



③旧鉄塔の解体
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平面図

②旧鉄塔の電線の撤去
①新鉄塔の下部の建
設と作業足場の設置
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工事の内容（１／２）
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⑤新鉄塔への電線の取付け④新鉄塔の上部

および腕金の建設
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＊新鉄塔は一時的に片側架線状態になるが、その状態における強度計算を行っており、所要の強度を有している。

工事の内容（２／２）


