
 

別 紙 

 

美浜発電所１号機 第２４回定期検査の作業工程 
 

 平成２１年８月１７日から約４カ月の予定であり、以下の作業工程にて実施します。 

 

    （平成２１年８月１３日現在） 

平成２１年８月

主
　
要
　
工
　
程

平成２１年１１月平成２１年１０月平成２１年９月 平成２１年１２月

総合負荷性能検査
(１２月上旬予定)

解　列
（８月１７日予定）

並　列
(１１月上旬予定)

起動前
弁点検

１次冷却材系統降温

１次系弁・ポンプ他点検

：主要作業予定

：その他作業予定

蒸気発生器伝熱管渦流探傷検査

原子炉
容器
組立

燃料装荷
起動試験

出力上昇試験

２次系配管点検および取替工事

燃料取出

原子炉
容器
開放

発電機負荷開閉装置設置工事

第１・２低圧給水加熱器取替工事

１次冷却材系統
漏えい検査

 
 

[参 考]高経年化対策として実施する主な作業 

１次冷却材ポンプ熱遮へい装置取替工事 

海外プラントでの１次冷却材ポンプ熱遮へい装置の熱疲労割れ事象（温度ゆら

ぎによる熱疲労）を踏まえ、予防保全としてＢ号機の熱遮へい装置を新品に取り

替えます。 

以 上 


