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別 紙 

 
大飯発電所３号機 第１４回定期検査の作業工程 

 

 

平成２１年１０月３１日から約４ヶ月の予定であり、以下の作業工程にて実施します。 

                        

                               （平成２１年１０月３０日現在） 

 

主
　
要
　
工
　
程

平成２１年１１月 平成２２年２月平成２２年１月平成２１年１２月
平成
21年
１０月

総合負荷性能検査
(２月中旬予定)

解　列
１０月３１日（予定）

並　列
(１月下旬予定)

起動前弁点検

１次冷却材系統降温

１次系弁・ポンプ他点検

：主要作業予定

：その他作業予定

蒸気発生器伝熱管渦流探傷検査

燃料装荷

出力上昇試験

燃料取出 起動試験

１次冷却材系統漏えい検査

原子炉容器開放

原子炉容器Ａループ出口管台溶接工事

原子炉容器組立

耐震裕度向上工事

充てん配管一系列撤去工事

１次系強加工曲げ配管取替工事

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


