
 

  

別 紙 

 

高浜発電所１号機 第２６回定期検査の作業工程 
 

平成２１年９月１４日から以下の作業工程にて実施しています。 
 

（平成21年11月13日現在） 

平成２１年９月

主
　
要
　
工
　
程

平成２１年１２月平成２１年１１月平成２１年１０月

総合負荷性能検査
(１２月中旬予定)

解　列
（９月１４日）

並　列
(１１月１８日頃予定)

起動前
弁点検

１次冷却材系統降温

１次系弁・ポンプ他点検

：主要作業予定

：その他作業予定

蒸気発生器伝熱管渦流探傷検査

原子炉容器
組立

燃料装荷

起動試験

出力上昇試験

１次系冷却材ポンプ軸シール部改造工事

燃料取出 起動試験

原子炉容器
開放

亜鉛注入装置設置工事

１次冷却材系統
漏えい検査

原子炉冷却系統設備小口径配管他取替工事

照射試験片取出

 
注：黒塗りは実績を示す 

 

[参 考]高経年化対策として実施する主な作業 

 

コンクリート構造物代表部位での非破壊試験 

   使用環境によって圧縮強度の低下が生じる可能性のあるコンクリート構造物の構造

健全性を確認するため、外部遮へい壁、取水構造物など、コンクリート代表部位表面の

反発硬度を測定し、圧縮強度に急激な変化が生じていないことを確認しました。 

 
 

以 上 
 

   




