
 

平成２１年度新燃料輸送（受け入れ）実績 

 

プラント 
輸送体数 

（体） 

輸送予定時期 

（四半期） 
輸送完了時期 搬出元の施設名 

１２ 第３四半期 平成21年12月1日 三菱原子燃料㈱ 
１号機 

８ 第３四半期 平成21年12月3日 三菱原子燃料㈱ 

２号機 － － － － 

美浜 

発電所 

３号機 ２０※１ 第３四半期 平成21年11月11日 原子燃料工業㈱熊取事業所 

２０ 第４四半期 平成22年3月16日 原子燃料工業㈱熊取事業所 
１号機 

１２ 第４四半期 平成22年3月19日 原子燃料工業㈱熊取事業所 

１８ 第１四半期 平成21年6月19日 原子燃料工業㈱熊取事業所 

１８ 第１四半期 平成21年6月22日 原子燃料工業㈱熊取事業所 

１２ 第３四半期 平成21年11月25日 三菱原子燃料㈱ 
２号機 

１６ 第３四半期 平成21年11月27日 三菱原子燃料㈱ 

８ 第２四半期 平成21年9月10日 原子燃料工業㈱熊取事業所 
３号機 

４０ 第３四半期 平成21年12月16日 AREVA NP Ｉｎｃ． 

１２ 第１四半期 平成21年5月8日 三菱原子燃料㈱ 

高浜 

発電所 

４号機 
４４ 第１四半期 平成21年5月14日 原子燃料工業㈱熊取事業所 

１号機 －※２ － － － 

２０※１ 第２四半期 平成21年7月1日 三菱原子燃料㈱ 

１６※１ 第２四半期 平成21年7月7日 三菱原子燃料㈱ ２号機 

３２※１ 第２四半期 平成21年7月14日 原子燃料工業㈱熊取事業所 

３号機 － － － － 

２８※１ 第１四半期 平成21年5月26日 原子燃料工業㈱熊取事業所 

大飯 

発電所 

４号機 
２４※１ 第２四半期 平成21年9月1日 三菱原子燃料㈱ 

合計 ３６０ 

※１：高燃焼度（55,000MWd/t）燃料。 

※２：当初計画では、第４四半期に大飯１号機への新燃料５６体（三菱原子燃料㈱）の輸送を計画していたが、

平成２２年２月に大飯１号機燃料漏えいの疑いが発生し、原子炉を停止して点検することとなったこと

から、新燃料開梱作業エリアの確保が困難となったため、輸送時期を延期することとした。 

 

表－７ 


