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大飯発電所１号機 第２４回定期検査の作業工程 
  

 
平成２２年１２月１０日から約４ヶ月の予定であり、以下の作業工程にて実施します。 

 
      （平成２２年１２月９日現在） 

 

 　  

平成２３年４月

主
　
　
要
　
　
工
　
　
程

平成２３年３月平成２３年２月平成２３年１月平成２２年１２月

総合負荷性能検査
(4月上旬予定)

原子炉供用期間中検査

Ａ，Ｃ－蒸気発生器伝熱管渦流探傷検査

耐震裕度向上工事

原子炉冷却系統設備小口径配管他取替工事

格納容器再循環サンプスクリーン取替工事

常用系直流電源装置他設置工事

安全系計器用電源装置取替工事

起動前弁点検

ＲＣＳ漏えい検査

起動試験

原子炉容器組立

燃料装荷

１次系弁・ポンプ点検

燃料取出

原子炉容器開放

１次冷却材系統降温

並列
（3月中旬予定)

解列
12月10日（予定）

出力上昇試験

：主要作業予定

：その他作業予定

年
末
・
年
始

 

 

（参考）高経年化対策として実施する主な作業 

ケーブル取替工事   
事故発生時に使用する設備の電気・信号ケーブルは、長期健全性試験による評

価を行なった結果、絶縁体の絶縁低下により機器の健全性に影響を与える可能性

はないが、他の製造メーカのケーブル評価から健全性を確認したケーブルについ

ては、念のため取り替えを実施する。 

以 上 


