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別 紙 

 
大飯発電所４号機 第１３回定期検査の作業工程 

 

 

平成２２年２月７日から、以下の作業工程にて実施しています。 
                        

                               （平成２２年５月２５日現在） 

平成２２年２月

主
　
要
　
工
　
程

平成２２年６月平成２２年４月平成２２年３月 平成２２年５月

総合負荷性能検査
(６月下旬予定)

解　列
２月７日

並　列
(５月２８日予定)

起動前
弁点検

１次冷却材系統降温

１次系弁・ポンプ他点検

：主要作業予定

：その他作業予定

蒸気発生器伝熱管渦流探傷検査

原子炉容器
組立

燃料装荷
起動試験

出力上昇試験

燃料取出

原子炉容器
開放

１次冷却材系統
漏えい検査

原子炉容器出口管台予防保全対策工事

１次系小口径曲げ配管取替工事

充てん配管一系列撤去工事

格納容器再循環サンプスクリーン取替工事

耐震裕度向上工事

安全注入系統オリフィス追加設置工事

 
黒塗りは実績を表します。 

 

 

  


