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高浜発電所２号機 第２６回定期検査の作業工程 
 

 

平成２２年６月９日から、以下の作業工程にて実施しています。 

                                

                            （平成２２年９月２７日現在） 

平成２２年９月 平成２２年１０月平成２２年８月平成２２年６月 平成２２年７月

昇圧変圧器取替工事

解　列
(6月9日)

並　列
(10月1日予定)

１次冷却材系統降温

600系ニッケル基合金溶接部の予防保全対策工事

燃料装荷

原子炉
容器組立

起動試験

調整運転

格納容器再循環サンプスクリーン取替工事

総合負荷性能検査
(10月下旬予定)

原子炉照射試験片取出工事

燃料取出

起動試験

起動前弁点検

１次冷却材系統漏えい検査

原子炉容器開放

：主要作業予定

：その他作業予定

原子炉格納容器
漏えい率検査

 
黒塗りは実績を表します。 

 

 

（参考）高経年化対策として実施した主な作業 

   

 ○原子炉格納容器鋼板の肉厚計測 

原子炉格納容器の鋼板に腐食がないかを確認するため肉厚測定を実施し、異常がないことを確

認しました。 

   

以 上 

 


