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高浜発電所１号機 第２７回定期検査の作業工程 
 

平成２３年１月１０日から約３ヶ月の予定であり、以下の作業工程にて実施します。 
 

（平成23年1月7日現在） 

 

高浜発電所１号機　第２７回定期検査工程表

主
　
要
　
工
　
程

平成２３年３月 平成２３年４月平成２３年１月 平成２３年２月

解列
１月１０日（予定）

並列
（３月下旬予定)

１次冷却材系統降温

原子炉容器開放

６００系ニッケル基合金溶接部の応力腐食割れに係る予防保全工事

原子炉容器組立

総合負荷性能検査
(４月中旬予定)

燃料取出

起動試験

起動前弁点検

１次系弁・ポンプ点検

１次冷却材系統
漏えい検査

格納容器再循環サンプスクリーン取替工事

安全系計器用電源装置取替工事

常用系直流電源装置他設置工事

化学体積制御系統小口径配管他取替工事

１次冷却材ポンプ供用期間中検査

１次冷却材ポンプ電源監視回路改造工事

燃料装荷

出力上昇試験

Ａ，Ｃ－蒸気発生器
伝熱管渦流探傷検査

：主要作業予定

：その他作業予定

 
 

 

[参 考]高経年化対策として実施する主な作業 

 

○コンクリート構造物検査 

使用環境によって圧縮強度の低下が生じる可能性のあるコンクリート構造物の構造健

全性を確認するため、コンクリート構造物の反発硬度を測定し、圧縮強度に急激な変化が

生じていないことを確認します。 

 
 

以 上 
 

 


