
   

 

別 紙 

 
大飯発電所３号機 第１５回定期検査の作業工程 

 

 

平成２３年３月１８日から約４ヶ月の予定であり、以下の作業工程にて実施します。 

                        

                               （平成２３年３月１７日現在） 

主
　
　
要
　
　
工
　
　
程

平成２３年７月平成２３年６月平成２３年５月平成２３年４月平成２３年３月

解列
（３月１８日予定）

耐震裕度向上工事

格納容器再循環サンプスクリーン取替工事

６００系ニッケル基合金溶接部の応力腐食割れに係る予防保全工事

起動前弁点検

真空上昇試験

１次冷却材系統降温

原子炉容器開放

燃料取出

原子炉容器
供用期間中検査

1次系弁・ポンプ点検

燃料装荷

原子炉容器組立

タービン取替工事

Ｂ，Ｄ蒸気発生器伝熱管渦流探傷検査

起動試験

１次冷却材系統
漏えい検査

クリーンアップ他

出力上昇試験

並列
（６月中旬予定）

総合負荷性能検査
(７月／中旬予定)

タービンバランシング

：主要作業予定

：その他作業予定

 
 

 

 

 


