
防潮堤・防護壁等設置工事（美浜発電所）の進捗状況について

外海側
（若狭湾）

内海側
（丹生湾）

M①

M②

M③

M①

M②

M③

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

取水設備まわりの防護壁の設置
（T.P.+6mの高さの防護壁を設置）

あご越え部に防潮堤の設置
（T.P.+11.5ｍの高さの防潮堤を設置）

全周防潮堤の設置
（T.P.+6mの高さの全周防潮堤を設置）

設計 施工

設計

設計

施工

施工

平成25年12月

平成25年12月

平成28年3月

内 容

注） 施工工程は、今後の現地調査等により変更になる可能性がある。

・M①については、H24年２月に工事着手、M②については、H24年５月に工事着手し、施工中。

・M③については、設計済みで工事準備中。

進捗状況

H24年8月末
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・T①、T③については、設計済みで工事準備中。

・T②については、H24年５月に工事着手し、施工中。

防潮堤・防護壁等設置工事（高浜発電所）の進捗状況について

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度内 容

注） 施工工程は、今後の現地調査等により変更になる可能性がある。

外海側
（若狭湾）

T①

T②

T②

T③

取水路部への防潮堤の設置
（T.P.+11.5ｍの高さの防潮堤を設置）

取水設備まわりの防護壁の設置
（T.P.+6mの高さの防護壁を設置）

全周防潮堤の設置
（T.P.+6mの高さの全周防潮堤を設置）

T①

T②

T③

設計 施工
平成25年3月

設計 施工

平成28年3月

設計 施工
平成27年3月

H24年8月末

進捗状況

内海側
（内浦湾）

(2/3)



・O①、O②については、H24年５月に工事着手、O③については、H24年７月に工事着手し、施工中。

・O④、O⑤については、設計済みで社内手続き中。

防潮堤・防護壁等設置工事（大飯発電所）の進捗状況について

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度内 容

注） 施工工程は、今後の現地調査等により変更になる可能性がある。

内海側
（小浜湾）

外海側
（若狭湾）O④

O②

O①

O③

O⑤

O④

平成25年6月

O①

O②

O③

O⑤

タンクまわりの防護壁の設置
（T.P.+6mの高さの防護壁を設置）

既存防波堤のかさ上げ
（T.P.+5mからT.P.+8mにかさ上げ）

取水設備まわりの防護壁の設置
（T.P.+6mの高さの防護壁を設置）

放水路ピットのかさ上げ
（放水口からの逆流対策として

T.P.+15mまでピット壁をかさ上げ）
防潮堤設置
（ T.P.+6mの高さの防潮堤を設置）

設計 施工
平成25年3月

設計 施工
平成26年3月

設計 施工

設計 施工
平成26年3月

進捗状況

H24年8月末

(3/3)

設計 施工
平成26年3月


