
別 紙 

大飯発電所３号機 第１５回定期検査の作業工程 

 

平成２３年３月１８日から、以下の作業工程にて実施しています。 

 

                           （平成２４年６月２９日現在） 

平成２３年３月 平成２３年４月 平成２３年５月 平成２３年６月
平成２３年７月～
平成２４年５月 平成２４年６月 平成２４年７月 平成２４年８月

主
　
　
要
　
　
工
　
　
程

１次冷却材系統降温

解列
（３月１８日）

原子炉容器開放

原子炉容器
供用期間中検査

１次系弁・ポンプ点検

燃料取出 燃料装荷

原子炉容器組立

起動試験

１次冷却材系統
漏えい検査

起動前弁点検

クリーンアップ他

タービン取替工事
真空上昇

福島第一原子力発電所事故を踏まえた安全対策

２次系クリーンアップ

真空上昇

２次系クリーンアップ

１次冷却材系統
漏えい確認

起動前弁点検 タービンバランシング

起動試験

出力上昇試験

並列

（７月４日
※

予定）

Ｂ，Ｄ蒸気発生器伝熱管渦流探傷検査

耐震裕度向上工事

格納容器再循環サンプスクリーン取替工事

６００系ニッケル基合金溶接部の応力腐食割れに係る予防保全工事

総合負荷性能検査
（８月／上旬予定）

：主要作業予定

：その他作業予定

タービン保安装置確認

※：タービンバランシング作業を実施しない場合
     なお、タービンバランシングの有無により、
     工程を変更する場合があります。

 

黒塗りは実績を表します。 

 


