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大飯発電所４号機 第１４回定期検査の作業工程 
 

 

平成２３年７月２２日から、以下の作業工程にて実施しています。 

                                

 

（平成２４年７月１７日現在） 
平成２３年７月 平成２３年８月 平成２３年９月 平成２３年１０月

平成２３年１１月～
平成２４年５月 平成２４年６月 平成２４年７月 平成２４年８月

主
　
　
要
　
　
工
　
　
程

１次冷却材系統降温

解列
（７月２２日）

原子炉容器開放

１次系弁・ポンプ点検

燃料装荷

原子炉容器組立

起動試験

タービン取替工事

福島第一原子力発電所事故を踏まえた安全対策

２次系クリーンアップ

真空上昇

２次系クリーンアップ

１次冷却材系統
漏えい検査

起動前弁点検 タービンバランシング

タービン保安装置確認

出力上昇試験

並列

（７月２１日
※

予定）

Ｂ，Ｄ蒸気発生器伝熱管渦流探傷検査

耐震裕度向上工事

原子炉保護装置取替工事

６００系ニッケル基合金溶接部の応力腐食割れに係る予防保全工事

総合負荷性能検査
（８月／下旬予定）

：主要作業予定

：その他作業予定

原子炉照射試験片取出工事

起動試験

※：タービンバランシング作業を実施しない場合
　　 なお、タービンバランシングの有無により、
　　 工程を変更する場合があります。

燃料取出

タービン動主給水
ポンプ試運転

 
 

黒塗りは実績を表します。 

 

 


