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工程
原子炉容器組立
（約９日）

燃料装荷
（約５日）

１次冷却材系統
漏えい検査
（約４日）

原子炉格納容器

全体漏えい率検査（※）
（約８日）

非常用ディーゼル
発電機検査
（約２～３日）

調整運転
起動試験
（約８日）

２次系クリーンアップ
（約１０日）

発電機並列・調整運転
原子炉起動・臨界・
タービン起動

１次冷却材系統
昇温・昇圧

原子炉容器組立～冷態機能検査

定格熱出力
一定運転並列

原子炉
起動 臨界

復水器真空上昇
（約１日）

総合負荷
性能検査

使用前検査
（五号）

使用前検査（四号）

（※３号機のみ）

起動前
弁点検
（約１日）

高浜発電所３，４号機の再稼動工程

約４日


