
高浜発電所４号機の再稼動工程
添
付
資
料
－
１

１次冷却材系統
漏えい検査
（約４日）

非常用ディーゼル
発電機検査
（約２～３日）

調整運転
起動試験
（約８日）

２次系クリーンアップ（約１５日）

発電機並列・調整運転
原子炉起動・臨界・

タービン起動
１次冷却材系統

昇温・昇圧
原子炉容器組立～冷態機能検査

定格熱出力
一定運転並列

原子炉
起動 臨界

復水器真空上昇
（約１日）

総合負荷
性能検査

起動前
弁点検
（約１日）

※日数については、作業の進捗等により、
今後変更する場合があります。

約４日燃料装荷
（約５日）

原子炉容器組立
（約９日）

燃料装荷
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