
高浜発電所４号機 第２０回定期検査の作業工程

平成２８年３月平成２３年９月 平成２７年１２月 平成２８年２月平成２８年１月

（平成２８年２月２５日現在）

主
 
要
 
工
 
程

平成２３年７月 平成２３年８月 平成２３年１０月 平成２３年１１月～
平成２７年１１月

１次冷却材系統降温

解列(7/21)
並列(2/29予定)

総合負荷性能検査

制御棒駆動装置制御盤他取替工事

1次冷却材ポンプ保護リレーフェイルセーフ化改造工事

原子炉冷却系統設備小口径配管他取替工事 起動前弁点検

原子炉容器組立

燃料装荷

600系ニッケル基合金管台予防保全対策工事原子炉容器開放

燃料取出

1次系弁･ポンプ点検原子炉容器供用期間中検査

起動試験

１次冷却材系統

漏えい検査

出力上昇試験

蒸気発生器過流探傷検査

１次系強加工曲げ配管取替工事

福島第一原子力発電所事故を踏まえた安全対策対応および新規制基準対応

非常用ディーゼル

発電機検査

注：黒塗りは実績を示す


