
H27.
3～5

6 7 8 9 10 11 12
H28
.1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

設
置
変
更
許
可

工
事
計
画
認
可

運
転
期
間
延
長
認
可

運転期間満了
（認可期限）

▼11/26申請

▼3/10補正▼11/26申請 ▼5/31補正 ▼8/26補正

▼2/29補正

原子炉格納容器内の主要機器
に対する耐震安全性を確認※1

原子炉格納容器内のそ
の他の機器等に対する
耐震安全性を確認※1

審査での指摘等への対応
・記載内容の充実や
適正化

●12/10審査会合
・運転期間延長認可申請の
概要

●3/15審査会合
・運転期間延長認可申請（共通事項）

・特別点検（原子炉容器、原子炉格
納容器、ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物）

▼10/26認可

参考資料２

工事計画認可
実績の反映等

☆11/30

運転期間延長認可に係る審査期間

工事計画認可に係る審査期間

▼10/28補正

▼11/16認可

※1：最大加速度９９３ガルの基準地震動による
耐震安全性評価を実施

▼5/16特別点検開始

特別点検、
劣化状況の評価

美浜発電所３号機 運転期間延長認可に係る工程概要

▼3/17申請
5/31、6/23補正
▼ ▼

原子炉設置変更許可に係る審査期間

▼10/5許可

▼5/31補正 ▼10/7補正

●7/26審査会合
・低サイクル疲労
・照射誘起型応力腐食割れ
・ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の強度低下/遮蔽能力低下
・原子炉容器の中性子照射脆化
・２相ステンレス鋼の熱時効
・電気・計装品の絶縁低下

●9/20審査会合
・耐震/耐津波安全性評価
・指摘事項回答

▼8/26補正

●10/27審査会合
・補正申請概要


