
注：黒塗りは実績を示す

主
　
要
　
工
　
程

平成２８年１２月 平成２９年１月 平成２９年２月 平成２９年３月

高浜発電所３号機　第２２回定期検査の作業工程 （平成２９年６月５日現在）

（別紙）

平成２９年６月 平成２９年７月平成２９年４月 平成２９年５月

定期検査入り(１２／９)

１次系弁・ポンプ点検

１次系強加工曲げ配管取替工事

蒸気発生器過流探傷検査

蒸気発生器細管補修工事

並列(６／９予定)

総合負荷性能検査

燃料装荷

起動試験

１次冷却材系統

漏えい検査

起動前弁点検

原子炉容器組立

起動試験

「大津地裁の高浜発電所３、４号機再稼働禁止仮処分命令期間」(H28.3.9～H29.3.28)

※大津地裁の「高浜発電所３、４号機再稼働禁止仮処分命令」により、平成２８年３月１０日に解列し、原子炉を停止。

原子炉に装荷していた燃料を、平成２８年９月５日から９月７日にかけ取り出した。

調整運転


