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The Kansai Electric Power Co., Inc.

高浜発電所３号機の運転再開工程
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１次冷却材系統
漏えい検査
（約３日）

非常用ディーゼル
発電機検査
（約２日）

調整運転
起動試験
（約７～８日）

定格熱出力
一定運転並列※

6/6

原子炉
起動

6/7
臨界

総合負荷
性能検査

起動前
弁点検
（約１日）

※日数については、作業の進捗等により、
今後変更する場合があります。

燃料装荷

（約４～５日）

原子炉容器組立
（約７日）

燃料装荷

復水器真空上昇

5/13 5/16

5/17

起動試験
（約７～８日）

発電機並列・調整運転
原子炉起動・臨界・
タービン起動

１次冷却材系統
昇温・昇圧原子炉容器組立～冷態機能検査他

約４日

5/24

5/23

5/23

5/27

5/29 6/1

２次系
クリーンアップ

6/2

※タービン調速機過速度検査のため、
仮並列（発電機と送電系統の接続）
を実施(6/8～6/9)。


