
The Kansai Electric Power Co., Inc.

大飯発電所３号機の再稼動にかかる作業・検査の工程
H30.3.19 9:00時点

燃料装荷
（約４日）

１次冷却材系統
漏えい検査
（約５日）

非常用ディーゼル
発電機検査
（約３日）

調整運転
起動試験
（約８～９日）

発電機並列・調整運転
原子炉起動・臨界・
タービン起動

１次冷却材系統
昇温・昇圧

原子炉容器組立～冷態機能検査他

定格熱出力
一定運転並列

原子炉
起動臨界

総合負荷
性能検査

起動前
弁点検
（約１日）

約３日

原子炉容器組立
（約８日）

燃料装荷

原子炉格納容器
全体漏えい率検査

（約７日）
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２次系クリーンアップ（約３週間）

※日数については、作業の進捗等により、
今後変更する場合があります。
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