
平成３０年５月１８日から以下の作業工程で実施します。

平成３０年５月 平成３０年６月 平成３０年７月 平成３０年８月 平成３０年９月 平成３０年１０月

主
要
工
程

高浜発電所４号機 第２１回定期検査の作業工程

解 列
５月１８日（予定）

一次冷却材系統
降温

Ａ・Ｂ・Ｃ蒸気発生器伝熱管渦流探傷検査

安全系計器用電源装置取替工事

１次系 弁・ポンプ他点検

原子炉容器開放

燃料取出 燃料装荷
起動
試験

起動前弁点検

起動
試験

出力上昇試験

並 列
(９月中旬予定)

総合負荷性能検査
(１０月上旬予定)

：主要作業予定

：その他作業予定

原子炉
容器
組立

一次冷却材系統
漏えい検査


