
２０１８年８月３日から以下の作業工程で実施しています。

2018年8月 2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月

主
要
工
程

高浜発電所３号機 第２３回定期検査の作業工程

解 列
８月３日

一次冷却材
系統降温

Ａ・Ｂ・Ｃ蒸気発生器伝熱管渦流探傷検査

主変圧器取替工事

１次系弁・ポンプ点検

原子炉容器開放

燃料取出 燃料装荷
起動
試験

起動前弁点検

起動
試験

出力上昇試験

並 列
(１１月９日予定)

総合負荷性能検査
(１２月上旬予定)

：主要作業予定

：その他作業予定

原子炉
容器
組立 一次冷却材系統

漏えい検査

１次系強加工曲げ配管取替工事

原子炉
格納容器
耐圧検査

蒸気発生器伝熱管補修工事


