
 

  

 

 

 

大飯発電所３号機の原子炉起動および調整運転の開始予定 

 
 

２０２５年８月１３日 

関西電力株式会社 

 

 

第２１回定期検査中の大飯発電所３号機（加圧水型軽水炉 定格電気出力１１８

万キロワット、定格熱出力３４２万３千キロワット）の原子炉起動および調整運

転の開始予定等は次の通りです。 
 

第２１回定期検査開始        ：２０２５年 ６月 １日（実績） 

原子炉起動             ：２０２５年 ８月１４日 

臨界                ：２０２５年 ８月１５日 

調整運転開始            ：２０２５年 ８月１６日 

本格運転再開（総合負荷性能検査終了）：２０２５年 ９月１０日 
 

以 上 

 

（添付資料）大飯発電所３号機 第２１回定期検査の概要 

（別紙）大飯発電所３号機 第２１回定期検査の作業工程 



 

  

大飯発電所３号機 第２１回定期検査の概要 

 

１．主要工事等 

 
（放射線監視装置信号処理盤取替工事）           （図－１参照） 

電子部品の製造中止等に伴う保守性向上の観点から、放射線管理施設エリア
モニタリング設備およびプロセスモニタリング設備のうち放射線監視装置信
号処理盤（５面）を取り替えました。 

 

２．２次系配管の保全対策                   （図－２参照） 

 

当社の定めた「２次系配管肉厚の管理指針」に基づき、２次系配管５１４箇所

（主要点検部位：３７７箇所、その他部位：１３７箇所）について超音波検査（肉

厚測定）を実施しました。また、６箇所については、内面目視点検を実施しまし

た。その結果、必要最小厚さを下回っている箇所および次回定期検査までに必要

最小厚さを下回る可能性があると評価された箇所はありませんでした。 

また、今回の点検において減肉傾向が確認された部位１箇所、過去の点検にお

いて減肉傾向が確認された部位１箇所、および配管取替え時の作業性を勘案した

部位６箇所の合計８箇所を炭素鋼、または耐食性に優れたステンレス鋼の配管に

取り替えました。 

  

３．蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査結果 

 

  蒸気発生器４台（Ａ～Ｄ）のうち、Ｂ、Ｄ－蒸気発生器伝熱管全数※について渦

流探傷検査を実施し、異常のないことを確認しました。 
 ※Ｂ、Ｄ：各３，３８２本、計：６，７６４本 

 

４．燃料集合体の取替え 

 

燃料集合体全数１９３体のうち７３体（うち、５６体は新燃料集合体）を取り

替えました。 

また、健全性確認のため、一部の燃料集合体の外観検査（３０体）も実施し、

異常のないことを確認しました。 

 

５．次回定期検査の予定 

 

２０２６年１０月 

 

以 上 

添付資料 
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大飯発電所３号機 第２１回定期検査の作業工程
別紙

注：黒塗りは実績を示す

（２０２５年８月１３日現在）

２０２５年６月 ２０２５年７月 ２０２５年８月 ２０２５年９月

主

要

工

程

１次冷却材系統降温

原子炉容器開放

燃料取出
燃料装荷

原子炉
容器
組立

起動
試験

起動前弁点検

出力上昇試験

並列（調整運転開始）
(８月１６日予定)

総合負荷性能検査
(９月１０日予定)

解列（定期検査開始）
６月１日

１次冷却材系統
漏えい検査

１次系ポンプ弁点検

放射線監視装置信号処理盤取替工事

起動
試験

B、D－蒸気発生器伝熱管渦流探傷検査

※工程については、作業や検査の進捗状況等により、
今後変更となる場合があります。
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図－１ 放射線監視装置信号処理盤取替工事

電子部品の製造中止等に伴う保守性向上の観点から、放射線管理施設エリアモニタリング設備
およびプロセスモニタリング設備のうち放射線監視装置信号処理盤※１(５面)を取り替えました。

工事概要

※１：放射線量を計測するモニタから送られる電気信号を、線量当量率等に変換し表示させる処理盤。
また、線量当量率等の上昇を検知した際には、警報を発信させる。
高感度型主蒸気管モニタが接続されている放射線監視装置信号処理盤(１面)は前回(第２０回)定検で取替え済。

蒸気発生器

原子炉格納容器

高感度型
主蒸気管モニタ※２

概要図

エリアモニタ
放射線監視装置

信号処理盤
プロセスモニタ

（水、ガス、じんあいモニタ）

：工事範囲

：今回定検取替え対象

：前回(第20回)定検取替え済

※２：蒸気発生器伝熱管から１次冷却材の漏えいが発生した場合に早期に検知すべく、主蒸気管での放射線量の
上昇を高感度で検出するモニタ（前回(第20回)定検で取替え済）

中央制御室
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図－２ ２次系配管の保全対策

点検概要

合計５１８箇所について超音波検査（肉厚測定）等を実施しました。
その結果、必要最小厚さを下回っている箇所、および次回定期検査までに必要最小厚さを

下回る可能性があると評価された箇所はありませんでした。

○ ２次系配管肉厚の管理指針に基づく超音波検査（肉厚測定）部位および内面目視点検

※高圧排気管の直管部６箇所について、配管内面から目視点検を実施した結果、２箇所は配管内面に減肉が認められたため、

目視点検に加えて、超音波検査(肉厚測定)を実施した。

交換概要

交換理由 交換前 交換後 箇所 計

今回の点検において減肉傾向が認められた箇所 炭素鋼 炭素鋼 1 1

過去の点検で減肉傾向が確認されているため
計画的に取り替える箇所

炭素鋼 ステンレス鋼 1 1

配管取り替え時の作業性を勘案して取り替える箇所 炭素鋼 ステンレス鋼 6 6

［合計 ８箇所］

＜系統別概要図＞

＜交換概要＞

「２次系配管肉厚の管理指針」
の点検対象部位

今回点検実施部位

超音波検査（肉厚測定） 内面目視点検

主要点検部位 １，２９０ ３７７※ ６※

その他部位 １，２２８ １３７ ー

合計 ２，５１８
５１４ ６

５１８※

今定期検査において、合計８箇所について配管の取替えを実施しました。

【凡例】
：主蒸気系統

：給水系統

：復水系統

：ドレン系統

：主な配管取替箇所

グランド
蒸気復水器

給水ポンプ
給水ブースタポンプ

脱気器タンク

高圧給水
加熱器

蒸気発生器

復水器

高圧タービン

発電機

Ｇ

復水ポンプ

復水ブースタ
ポンプ

復水処理装置

第１第２第３第４

湿分分離
加熱器

脱気器

低圧タービン

低圧給水加熱器

第５


