## 高浜発電所3、4号機燃料取出し工程

添付資料

|           | H28. 6 | H28. 7    | H28. 8                                    | H28. 9                          |
|-----------|--------|-----------|---|---------------------------------|
| 高浜<br>3号機 |        |           | 約3週間(八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八 | 8月下旬<br>燃料取出U完了予定<br>例)<br>: 準備 |
| 高浜<br>4号機 | *      | 的1ヶ月 約3週間 | 8月上旬<br>燃料取出し完了予定                         |                                 |