

美浜発電所3号機の状況について（お知らせ）

2021年6月27日
 関西電力株式会社

	内 容
実 績 （ 6月26日 9時 ~ 6月27日 9時 ）	[主要工程] ○1次系（原子炉関係） ・起動試験（6月17日開始） ○2次系（タービン・発電機関係） ・なし
予 定 （ 6月27日 9時 ~ 6月28日 9時 ）	[主要工程] ○1次系（原子炉関係） ・起動試験（6月17日開始） ○2次系（タービン・発電機関係） ・タービン起動 [検査関係] ○定期事業者検査 ・蒸気タービン性能検査 等



美浜発電所3号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料1

2021.6.27 9:00時点



