

**美浜発電所3号機の状態について（お知らせ）**

 2021年6月29日  
 関西電力株式会社

	内 容
実 績 （ 6月28日 9時 ~ 6月29日 9時 ）	<b>[主要工程]</b> ○1次系（原子炉関係） ・起動試験（6月17日開始） ○2次系（タービン・発電機関係） ・なし
予 定 （ 6月29日 9時 ~ 6月30日 9時 ）	<b>[主要工程]</b> ○起動試験（6月17日開始） ○調整運転（6月29日開始） ・発電機並列（6月29日）  <b>[検査関係]</b> ○定期事業者検査 ・蒸気タービン性能検査



# 美浜発電所3号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料1

2021.6.29 9:00時点



