

## 高浜発電所 1号機の状況について（お知らせ）

2023年7月22日  
 関西電力株式会社


	内 容
実績 〔 7月21日 9時 ~ 7月22日 9時 〕	<b>[主要工程]</b> ○1次系（原子炉関係） ・7月21日 起動前弁点検終了（7月20日開始） ・7月21日 起動試験開始 ○2次系（タービン関係） ・7月21日 2次系クリーンアップ**終了（6月23日開始）  <b>[検査関係]</b> ○定期事業者検査 ・7月21日 計測制御系機能検査 ・7月21日 制御棒クラスタ動作検査  ○使用前検査 ・なし
予定 〔 7月22日 9時 ~ 7月23日 9時 〕	<b>[主要工程]</b> ○1次系（原子炉関係） ・起動試験（7月21日開始） ○2次系（タービン関係） ・なし  <b>[検査関係]</b> ・なし


※ 2次系主管系統（給水、復水系統等）の不純物（鉄、ナトリウム、塩素等）を、系統内に水を循環させて取り除くこと

# 高浜発電所1号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料1

2023.7.22 9:00時点





気象、モニタポスト・モニタステーション

高浜発電所 気象

降水量 0mm  
 風速(平均) 0.7m/s  
 風向 北北東

※風向・風速はEL81m

モニタポスト・モニタステーション (標準値20~170)

