

## 高浜発電所 1号機の状況について（お知らせ）

2023年7月24日  
 関西電力株式会社




	内 容
実績 〔 7月23日 9時 ~ 7月24日 9時 〕	<b>[主要工程]</b> ○1次系（原子炉関係） ・起動試験実施中（7月21日開始） ○2次系（タービン関係） ・なし  <b>[検査関係]</b> ○定期事業者検査 ・7月23日 主蒸気安全弁機能検査  ○使用前検査 ・なし
予定 〔 7月24日 9時 ~ 7月25日 9時 〕	<b>[主要工程]</b> ○1次系（原子炉関係） ・起動試験（7月21日開始） ○2次系（タービン関係） ・なし  <b>[検査関係]</b> ○定期事業者検査 ・クラス1機器供用期間中検査 ・クラス2機器供用期間中検査 ・耐震健全性検査 ・構造健全性検査 ・制御棒位置指示装置設定値検査 ・2次系ポンプ機能検査  ○使用前検査 ・なし

# 高浜発電所1号機の再稼動にかかる作業・検査の工程


添付資料1

2023.7.24 9:00時点

原子炉 7/24時点  
 起動 (7/28) ▽  
 臨界 7月下旬 (7/29) ▽  
 並列 8月上旬 (8/2) ▽  
 定格熱出力 8月上旬 (8/5) ▽  
 一定運転  
 総合負荷 8月下旬 (8/28) ▽  
 性能検査



※再稼動にかかる工程については、作業の進捗状況により、今後変更する場合があります。



**気象、モニタポスト・モニタステーション**

**高浜発電所 気象**

降水量 0mm  
 風速(平均) 2.0m/s  
 風向 南

※風向・風速はEL81m

モニタポスト・モニタステーション (標準値20~170)

