

## 高浜発電所1号機の状態について（お知らせ）

2023年7月31日  
 関西電力株式会社


	内 容
実績 〔 7月30日 9時 ~ 7月31日 9時 〕	<p><b>[主要工程]</b>            ○起動試験実施中（7月21日開始）</p> <p><b>[検査関係]</b>            ○定期事業者検査            ・7月30日 炉物理検査            ・7月30日 計測制御系監視機能検査            ・7月30日 安全保護系設定値確認検査</p> <p>○使用前検査            ・なし</p>
予定 〔 7月31日 9時 ~ 8月1日 9時 〕	<p><b>[主要工程]</b>            ○起動試験（7月21日開始）            ○タービン起動</p> <p><b>[検査関係]</b>            ○定期事業者検査            ・蒸気タービン性能検査</p> <p>○使用前検査            ・なし</p>



# 高浜発電所1号機の再稼動にかかる作業・検査の工程


添付資料1

2023.7.31 9:00時点



※再稼動にかかる工程については、作業の進捗状況により、今後変更する場合があります。

注: 黒塗りは実績を示す



気象、モニタポスト・モニタステーション

高浜発電所 気象

降水量 0mm

風速(平均) 1.4m/s

風向 南南西

※風向・風速はEL81m

モニタポスト・モニタステーション (標準値20~170)

