

## 高浜発電所1号機の状態について（お知らせ）

2023年8月5日  
 関西電力株式会社



	内 容
実績 〔 8月4日 9時 ~ 8月5日 9時 〕	<b>[主要工程]</b> ○調整運転実施中（8月2日開始）  <b>[検査関係]</b> ○定期事業者検査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・8月4日 核計装設備検査</li> <li>・8月4日 炉物理検査</li> </ul> ○使用前検査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・なし</li> </ul>
予定 〔 8月5日 9時 ~ 8月6日 9時 〕	<b>[主要工程]</b> ○調整運転（8月2日開始） <ul style="list-style-type: none"> <li>・定格熱出力一定運転（8月5日）</li> </ul> <b>[検査関係]</b> ○定期事業者検査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・核計装設備検査</li> </ul> ○使用前検査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・なし</li> </ul>



# 高浜発電所1号機の再稼動にかかる作業・検査の工程


添付資料1

2023.8.5 9:00時点



※再稼動にかかる工程については、作業の進捗状況により、今後変更する場合があります。

注: 黒塗りは実績を示す



**気象、モニタポスト・モニタステーション**

**高浜発電所 気象**

降水量 **0mm**

風速(平均) **1.9m/s**

風向 **南南東**

※風向・風速はEL81m

モニタポスト・モニタステーション (標準値20~170)

