


高浜発電所2号機の状況について（お知らせ）

2023年9月23日
 関西電力株式会社

	内 容
実 績 〔 9月22日 9時 ~ 9月23日 9時 〕	[主要工程] ○調整運転実施中（9月20日開始） [検査関係] ○定期事業者検査 ・9月22日 炉物理検査 ・9月22日、23日 核計装設備検査 ○使用前検査 ・なし
予 定 〔 9月23日 9時 ~ 9月24日 9時 〕	[主要工程] ○調整運転（9月20日開始） ・定格熱出力一定運転開始（9月23日） [検査関係] ○定期事業者検査 ・なし ○使用前検査 ・なし




高浜発電所2号機の再稼動にかかる作業・検査の工程



※再稼動にかかる工程については、作業の進捗状況により、今後変更する場合があります。

注: 黒塗りは実績を示す



気象、モニタポスト・モニタステーション

高浜発電所 気象

降水量 0mm

風速(平均) 3.9m/s

風向 北西

※風向・風速はEL81m

モニタポスト・モニタステーション (標準値20~170)

