

表－５

使用済燃料集合体輸送計画

プラント		輸送体数	輸送完了時期	搬出先の施設名	備 考
美 浜 発電所	1号機	—	—	—	
	2号機	—	—	—	
	3号機	—	—	—	
高 浜 発電所	1号機	28体	平成22年4月 12日輸送済	日本原燃燃六ヶ所再処理工場	
	2号機	14体	第4四半期	日本原燃燃六ヶ所再処理工場	
	3号機	—	—	—	
	4号機	—	—	—	
大 飯 発電所	1号機	13体	第1四半期	日本原燃燃六ヶ所再処理工場	
		29体	第3四半期	日本原燃燃六ヶ所再処理工場	
	2号機	15体	第1四半期	日本原燃燃六ヶ所再処理工場	
		27体	第3四半期	日本原燃燃六ヶ所再処理工場	
	3号機	—	—	—	
	4号機	—	—	—	
合 計		126体	—	—	

注) 輸送体数・輸送完了時期については、変更する場合があります。

表－６

低レベル放射性固体廃棄物輸送計画

電所名	輸送本数	搬出先の施設名	輸送開始時期
美浜発電所	1,360本 (充てん固化体1,200本、 均質固化体160本)	日本原燃燃六ヶ所低レベル 放射性廃棄物埋設センター	第3四半期
高浜発電所	—	—	—
大飯発電所	1,120本 (充てん固化体1,120本)	日本原燃燃六ヶ所低レベル 放射性廃棄物埋設センター	第1四半期
	456本 (充てん固化体456本)	日本原燃燃六ヶ所低レベル 放射性廃棄物埋設センター	第3四半期
合 計	2,936本		

注) 輸送廃棄物本数・輸送開始時期については、変更する場合があります。